

添付資料1：作業工程表

調査期間	2012年度												2013年度												2014年度															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
契約年次	1年次契約												2年次契約												3年次契約															
作業項目																																								
第1年次																																								
(ア) 業務実施計画の検討とインセプションレポート(案)の作成																																								
(イ) インセプションレポート(案)の提出																																								
(ウ) インセプションレポート(案)の説明																																								
(カ) PDMIに記載する指標の設定																																								
(キ) (ス)、(チ) 合同調整委員会(JCC)の開催																																								
(ク) プロジェクト運営指導調査への対応																																								
(ケ) (セ) プロジェクト事業進捗報告書																																								
(コ) (ソ) 年次業務計画書																																								
(チ) プロジェクト終了時評価への対応																																								
成果1に対する作業	(エ) エ-1 水産局に対し、海産貝類の種苗生産と稚貝放流、それらのマネジメント手法及びビジネスモデルの構築に関する能力向上																																							
	エ-1-1 海産貝類種苗生産の施設運営と種苗生産活動の強化に関する計画を策定する。																																							
	エ-1-2 放流用稚貝の生産と放流を支援する																																							
	エ-1-3 母貝集団の現状確認を行い必要に応じて新しい母貝を追加する																																							
	エ-1-4 放流した母貝のモニタリングをする																																							
	エ-1-5 放流した稚貝のモニタリングをする																																							
	エ-1-6 コミュニティによる海産貝類養殖に係る標準的な手法を策定、検証・改訂する																																							
	エ-1-7 コミュニティによる海産貝類養殖に係るビジネスモデルを策定、検証・改訂する																																							
	エ-2 水産局に対し、ベースライン調査および分析に関する能力向上を行う																																							
	エ-2-1 域内の標準的調査手法に適応した住民参加型の沿岸水産資源管理・モニタリング手法及びデータベースフォーマットを策定																																							
	エ-2-2 ベースライン調査の実施に向けた水産局職員向けのトレーニングを実施する																																							
	エ-2-3 調査手法及びデータベースフォーマットを検証・改訂する																																							
	エ-3 水産局に対し村落コミュニティにおける沿岸水産資源管理の技術支援に関する能力向上を行う																																							
	エ-3-1 沿岸水産資源管理(CBCRM)アプローチのトレーニングを実施する																																							
エ-3-2 沿岸水産資源管理(CBCRM)の支援活動に関するトレーニングを実施する																																								
成果2の業務	オ-1 対象地域において水産局とともに、住民参加型のベースライン調査を行う																																							
	オ-1-1 対象地域での住民参加型のベースライン調査(社会経済調査・沿岸資源評価)を実施する																																							
	オ-1-2 沿岸資源評価と社会経済調査の結果から抽出した課題を分析する																																							
	オ-1-3 漁村コミュニティとベースライン調査の結果を共有する																																							
	オ-2 対象地域で水産局とともに、コミュニティの組織化および沿岸水産資源管理計画の策定を行う																																							
	オ-2-1 漁村コミュニティの組織化・組織強化を支援する																																							
オ-2-2 各対象地域(3つ)の沿岸水産資源管理計画(案)を策定する																																								
第2年次																																								
成果1の業務	エ-1 水産局に対し、海産貝類の種苗生産と稚貝放流、それらのマネジメント手法及びビジネスモデルの構築に関する能力向上																																							
	エ-1-4 放流した母貝のモニタリングをする																																							
	エ-1-5 放流した稚貝のモニタリングをする																																							
	エ-1-6 コミュニティによる海産貝類養殖に係る標準的な手法を再検証・改訂する																																							
成果2の業務	オ-3 対象サイトにおいて水産局とともに、沿岸水産資源管理計画の試行(パイロットプロジェクト)を行う																																							
	オ-3-1 沿岸水産資源管理アプローチを試行する																																							
	オ-3-2 沿岸水産資源管理の支援活動を試行する																																							
	オ-4 水産局とともに沿岸水産資源管理計画の実施状況をモニタリング・評価及び計画の改訂を行う																																							
	オ-4-1 沿岸水産資源管理活動が資源とコミュニティ社会経済に与えるの影響をモニタリングする																																							
	オ-4-2 沿岸水産資源管理の支援活動によるコミュニティ社会経済への影響をモニタリングする																																							
成果3の業務	(シ) 成果3に対応する活動																																							
	シ-1 水産局とともに沿岸水産資源管理と生計向上活動の経験・教訓を集約する																																							
	シ-1-1 有効な沿岸資源管理アプローチを抽出する																																							
	シ-1-2 他の有益な関連情報を収集する																																							
シ-1-3 沿岸水産資源管理の普及における有効で有益な集約情報を分析する																																								
第3年次																																								
成果1の業務	必要に応じて実施																																							
成果2の業務	必要に応じて実施																																							
成果3の業務	(シ) 成果3に対応する活動																																							
	シ-2 水産局とともに沿岸水産資源管理活動の経験・教訓の関係者への情報共有を行う																																							
	シ-2-1 プロジェクト関係者や他関係者との情報を共有する																																							
シ-2-2 大洋州各国の水産関係者を対象とした沿岸水産資源管理に関するワークショップを実施する																																								
(ツ) プロジェクト事業完了報告書(英文)(和文)の作成																																								